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  2להספקת והצבת  – 1/2024הנדון: פרוטוקול סיור קבלנים במכרז 
 17/1/2024תחנות תדלוק יבילות בחניון לילה לאוטובוסים בפ"ת מיום 

 משתתפים: 

 סמנכ"ל הנדסה , חלפ"ת  –דני גוטמן  

 מנהל הפרוייקט מטעם החלפ"ת  - יוסי מלמן

 יועץ מקצועי לתחנות דלק מחברת אוסקם מטעם חלפ"ת    –דניאל טל 

 מנהלת מש"א ומכרזים, חלפ"ת  -רינת סער פנקס

 חברת פ.ק אלקטרה מנהל רכש, סחר ולוגיסטיקה ב  –גדי גרסטפלד  

 חברת חן מערכות דלק בע"מ  –חן דוד  

 

 : להלן סיכום הנושאים שעלו בפגישה

 :  דני גוטמן מציג את הפרוייקטסמנכ"ל הנדסה 

 החלפ"ת בונה עבור משרד התחבורה חניון לילה לאוטובוסים מחושמלים. .1

 תחנות תדלוק ניידות לאוטובוסים הרגילים.  2בנוסף תציב  .2

עבודות הפיתוח בשטח מתבצעות ע"י המזמין ונמצאות בשלב מתקדם. הן   .3
 כוללות את כל התשתיות הנדרשות לתחנות התדלוק. 

הזוכה במכרז יספק ויציב את תחנות התדלוק הניידות על משטח בטון   .4
 שיבוצע ע"י המזמין תוך חודשיים מהיום. 

לאחר הצבת התחנות על משטח הבטון, באחריות הזוכה במכרז לחברן   .5
 לתשתית, להריצן ולמסור אותן לתפעול החלפ"ת.

 : היועץ המקצועי מדגיש דניאל טל

עמדות תדלוק כפולות ובסה"כ שמונה פיות  בתחנות היבילות יהיו ארבע  .1
אקדחים   7תדלוק אשר יאפשרו תדלוק בו זמנית של שמונה רכבים. 

ועוד   M/L 120ועד  90M/Lמהירים לתדלוק משאיות בקצב של לפחות  
  40לתדלוק רכבי שרות אשר יאפשר תדלוק בקצב של לפחות    3/4אקדח  

M/L  . 

 



 

 

 

כל תחנה יועמד בקר נפרד אשר ידע לתמוך במשאבות שלו ובעמדת  ל .2
של מכון התקנים    6200הבקר יעמוד בתקן  -האוריאה הצמודה לו 

 הישראלי ויתמוך בדלקנים אוניברסלים  ופתרונות גיבוי. 

לכל מיכל יותקן מדיד אלקטרוני אשר ישדר את המלאי בזמן אמת דרך   .3
האינטרנט, יספק התראות על רמות מלאי מינימום, מים בתחתית  

המיכל, יתמוך בניהול טמפרטורה וישמור נתונים היסטוריים של לפחות 
 שנה אחת. 

כיול המשאבות והמדידים יבוצע באתר ע"י מכייל רשום אשר ימציא   .4
 אישורי כיול כחלק מהליך המסירה של התחנות. 

המציע ירשום בהצעתו את המפרט המלא של ציוד התחנה לרבות תאור   .5
הרכיב והכמויות שיסופקו. מובהר כי רכיב אשר יהיה נחוץ לתפעול תקין  
ומלא של התחנה  ולא ירשם במפרט יסופק ללא תוספת תשלום ולרבות  

רכיבים משלימים לבקרים כגון שנאי מבדל, מערכת אל פסק, מודם  
 . כיול חיצוניים וכו' תקשורת, סים, שרותי 

 

 : מנהל הפרויקט מוסיף - יוסי מלמן 

מכולות עם שמונה אקדחים בנפח הסולר  4למזמין אין התנגדות כי יסופקו   .1
 הסעיפים  עפ״י מסמכי החוזה.נטו הנדרש. כל שאר 

 .70%המכרז יוצמד ליורו ב  .2

 יבוצע כיול של המתקן בארץ אחרי התקנה.  .3

 

 לשאלות הנוכחים: 

 תחנות באירופה בלבד. היצור   .1

   העבודה כוללת הספקת והצבת מיכלי אוריאה בהתאם לכתב כמויות. .2

 . אין שינוי בסעיף   -איחורים  –  23.1סעיף   .3

 בהתאם לצורך.  –ניהול יומן   .4

הודעה  לאחר החלטת וועדת מכרזים נשלשחת -ב' 71.2סעיף  –תשלומים   .5
לזוכה. לאחר מכן הקבלן מוציא חשבון והחברה משלמת מקדמה. תשלומים  

 לחודש. אין שינוי בסעיף.   10מועברים כל 

בגין טיפול בחשבונות גבוה, אודה לבדיקתכם באם  0.5%גביית   –  72.5סעיף   .6
 אין שינוי בסעיף.  -ניתן להקטין ה% 

 דני גוטמן,   ל החתום, ע

 סמנכ"ל הנדסה 


